Социальный реабилитационный комплекс (общественно-административный корпус) by Ахпашева, Евгения Богдановна
  
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 




Проектирование зданий и экспертиза недвижимости 
кафедра 
 
УТВЕРЖДАЮ                      
Заведующий кафедрой 
_______    Р.А. Назиров 
 подпись    инициалы, фамилия  





08.03.01.10 Проектирование зданий 
код и наименование специальности 
 







         Научный руководитель ________ старший преподаватель  Е.В. Казакова 
                                                   подпись, дата должность, ученая степень   инициалы, фамилия  
 
Выпускник                       _________                                       Е.Б. Ахпашева 















Консультанты по разделам: 
 
 
Архитектурные решения                       ______________   Е.В. Казакова 
   наименование раздела                                                         подпись, дата           инициалы, фамилия 
 
Конструктивные и                                  ______________ Е.М. Сергуничева 
объемно-планировочные решения                   подпись, дата           инициалы, фамилия 
   наименование раздела                                                          
 
Экономическая оценка                                   ______________ Н.О. Дмитриева 
   наименование раздела                                                          подпись, дата           инициалы, фамилия 
 
Проект организации строительства              ______________   Л.Н. Панасенко 











Нормоконтролер                                             ___________        ______________ 




 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
 Разраб. Ахпашева Е.Б. 
 Консульт Казакова Е.В. 
 Руковод. Казакова Е.В. 
  Н. Контр. Казакова Е.В. 








1 Пояснительная записка     
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 
объекта «Социально-реабилитационный комплекс (общественно-
административный корпус)», находящегося по адресу: г. Дивногорск, 
ул.Бочкина, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ №6492/с от 17.05.2016. 
Пояснительная записка к проекту содержит  страниц, графическая 
часть выполнена на листах формата А1.   
 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства   
 
В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план города Дивногорска.   
 
 1.3 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства   
 
Общественно-административный корпус социально-
реабилитационого комплекса,  имеет большое  значение для комфортного  
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проживания и социальной адаптации людей пожилого возраста среди более 
молодых людей.   
Функциональное назначение объекта – совместное пребывание 
пожилых людей с молодыми посетителями общественно-
административного корпуса с организацией досуга.   
Проектом предусматривается размещение в объеме здания помещений 
культурно-массового, административно-бытового, спортивного 
обслуживания.   
Помещения для культурно-массового обслуживания включают в себя: 
зрительный зал, кабинет рисования, музыки, скульптуры, библиотека.   
  
1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства 
в топливе, газе, воде и электрической энергии   
 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».  
 
1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства   
 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1.  
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1 2 3 
1 Наименование объекта  Социально-реабилитационный 
комплекс(общественно-
административный  корпус) 
2 Местонахождение объекта  Красноярский край г. Дивногорск, ул. 
Бочкина. 
3 Функциональное назначение Досугово-образовательное 
времяпрепровождение.   
4 Режим работы  Круглогодичный, двухсменный, без 
выходных дней, продолжительность 
рабочего дня -8 часов. 
5 Численность обслуживающего персонала 18 человек 
6 Численность посетителей 120 человек 
7 Общая площадь объекта  3570,3 м2 
8 Строительный объем 15113,6  м3 
9 Класс функциональной пожарной опасности Ф2.1 
10 Класс конструктивной пожарной опасности C0 
11 Продолжительность отопительного периода 233 
12 Продолжительность отопительного периода -6,7 оС 
13 Степень огнестойкости здания II 
14 Степень ответственности здания III 
15 Сметная стоимость строительства 110726,3 тыс.руб. 
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1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 
зданий, строений и сооружений    
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением 
проектно-вычислительного комплекса SCAD Office (SCAD Office 11.5). 
сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00089, срок действия с 






 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
 Разраб. Ахпашева Е.Б. 
 Консульт Казакова Е.В. 
 Руковод. Казакова Е.В. 
  Н. Контр. Казакова Е.В. 








2 Схема планировочной организации земельного участка  
2.1 Характеристика земельного участка    
Площадка строительства Общественно-адмиистративного корпуса 
социально-реабилитационного комплекса расположена по адресу – ул. 
Бочкина г. Дивногорска.   
Местоположение строительства относится к I климатическому 
району (IВ подрайон).   
Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.   
Участок строительства находится в сосновом лесу и свободен от 
застройки.   
Участок для строительства представляет собой разновысокую 
территорию.   
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства.  Подземные воды зафиксированы на глубине 4,95м.  
   
 2.2 Обоснование планировочной организации земельного 
участка  
Схема планировочной организации земельного участка Пансионата 
выполнена на основании и согласно Градостроительного плана земельного 
участка.     
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Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий в т.ч. 
наличием пожарной части города Дивногорска (ул.Бочкина, 37).  
 
    2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
  
 Технико-экономические показатели земельного участка, для 
строительства общественно-адмиистративного корпуса социально-
реабилитационного комплекса представлены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 –Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м2 % 
1 2 3 
Общая площадь участка в границах проектирования 5950,5 100 
Площадь застройки 1190,1 20 
Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 374,8 6,3 
Площадь тротуаров, дорожек и отмосток 1172,2 19,7 
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2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
    
По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки.   
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение 
транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки 
инженерных сетей, благоустройства и озеленения территории.   
 
2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой   
  
Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, в увязке с существующими 
капитальными покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 
коммуникаций.   
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров.  Водоотвод от внутренних 
водостоков решен с помощью бетонных лотков на проектируемые проезды.   
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона 
по слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано-гравийной смеси.   
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка.  
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Покрытие тротуаров и площадок вдоль фасадов запроектировано с 
учетом проезда пожарной техники.   
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. 
Поперечный уклон тротуаров принят 15%. Минимальный продольный 
уклон твердого покрытия – 5%. 
 
2.6 Описание решений по благоустройству территории    
 
Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение 
участка в границах отвода.   
На прилегающей к объекту территории запроектированы следующие 
элементы комплексного благоустройства:   
- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и 
площадок;  
- устройство зоны отдыха на пешеходном бульваре;   
- озеленение;   
- расстановка малых архитектурных форм;   
- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с 
подъездом для мусоровозного транспорта.   
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают 
условия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 
запроектирован бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что 
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защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора 
на покрытие.   
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного 
бордюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  
Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 
проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента 
древесно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические 
особенности, декоративные свойства.   
Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов.    
  
2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства   
 
Въезды на территорию организованы с ул. Бочкина с северо-
восточной стороны участка.  Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов 




 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
 Разраб. Ахпашева Е.Б. 
 Консульт Казакова Е.В. 
 Руковод. Казакава Е.В. 
  Н. Контр. Казакова Е.В. 








3 Архитектурно-строительный раздел 
 
 3.1 Архитектурные решения   
3.1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 
объекта капитального строительства, его пространственной, 
планировочной и функциональной организации   
Здание двухэтажное и  имеет Г-образную форму в плане.  
На первом этаже расположены административные помещения; 
кабинеты музыки, рисования, скульптуры; спортивный зал; библиотека; 
комнаты совместного пребывания; комната прощаний. На второй этаж вход 
осуществляется по лестницам 1 типа, расположенной в основном холле 
здания. 
На втором этаже также расположены административные помещения: 
кабинет администратора, преподавательская, конференц-зал, зимний сад, 
актовый зал.  
Техническое подполье предназначено для  прокладки инженерных 
коммуникаций 
Функциональным назначением данного проектируемого здания 
является удобное передвижение людей  и обеспечение оптимально-
комфортных условий рабочей деятельности всех сотрудников. 
Проектируемое здание функционально обеспечивает взаимосвязь 
между отдельными помещениями и их группами, в которых протекают 
рабочие  процессы. Это осуществляется с помощью горизонтальных и  
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вертикальных коммуникаций – лестничных маршей и площадок, 
коридоров.  
Для  оптимальной организации функционального процесса 
необходимо определить систему внутреннего благоустройства – освещение, 
видимость, акустическое благоустройство, звукоизоляция, влияющие на 
форму, пропорции помещений и удобства их эксплуатации. Данное 
проектируемое здание отвечает всем нормативным требованиям, 
обусловленным его назначением и эксплуатационными особенностями.   
 
3.1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно - художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства    
Здание двухэтажное с техническим подвалом. В плане имеет простую 
форму. Размеры здания в осях 1- 7 – 46,5 м, в осях А - Ж – 47,1 м.  
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа. 
Высота технического подвала – 1,8 м,  первого этажа – 3,3 м, второго 
этажа – 3,5 м . Габариты санузлов, тамбуров и дверных проёмов 
соответствуют нормативам.  
Для доступа инвалидов предусмотрен пандус с углом наклона 5%. 
Крыша скатная с уклоном 34,4% , стропильная система деревянная .  
Кровельное покрытие из металлопрофиля марки  С13.   
Форма здания обуславливается удобным расположением кабинетов 
для досугового времяпрепровождения.  
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Позволяет обеспечивать необходимый уровень естественной 
освещенности во всех помещениях, а также общего холла.  
 В качестве цветового решения фасадов здания выбраны холодный 
серый , коричневые цвета, в соответствии с жилым корпусом комплекса.  
 
        3.1.3 Описание и обоснование использованных 
композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров 
объекта капитального строительства   
В качестве материалов отделки фасадов используется искусственный  
камень.  
Наружные входные двери в здание - стальные. Входные  двери 
эвакуационных выходов – остекленные из ПВХ профилей, утепленные.  
Окна в здании предусмотрены с ПВХ профилем с поворотнооткидным 
открыванием, одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом с 
теплоотражающим покрытием (4M1-8Ar-4M1-8Ar-И4). Оконные отливы из 
оцинкованных листов толщиной 1,2 мм по ГОСТ 19904920. 
Утепление наружных стен здания осуществляется с применением 
плит теплоизоляционных из каменной ваты "ФАСАД БАТТС" фирмы 
изготовитель Rockwool ρ=130 кг/м3  λА=0,040 Вт/м°С, δ=120мм.   
Стены ниже планировочной отметки утепляются экструдированным 
пенополистиролом "Пеноплекс-35" (ТУ 5767-001-56925804-2003) на клее δ 
= 100 мм.   
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           3.1.4  Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их 
функциональным назначением и с использованием высококачественных 
современных материалов. 
Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.   
Все строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредными для здоровья.    
Поверхности стен помещений – штукатурка, окраска  акриловой 
краской светлых тонов. 
Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом 
эксплуатации используют реечный подвесной потолок.  
Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (туалеты) 
окрашиваются масляной краской.   
 Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно 
пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к 
стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. 
Полы в кабинетах и в административных помещениях – линолеум 
ПВХ на  теплозвукоизоляционной подоснове.  
Пол в спортивном зале – наливной  на  теплозвукоизоляционной 
подоснове.  
Пол в зимнем саде–мозаично-бетонное покрытие. 
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Полы тамбуров, коридоров и раздевалок–мозаично-бетонное 
покрытие.  
Полы в туалетах выстилаются керамической плиткой. 
 
3.1.5  Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
  
Естественное освещение обеспечивается за счет оконных проемов в 
наружных стенах здания. Светотехнический расчет приведен в приложении 
Б.   
3.1.6 Защита помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия   
 
При проектировании снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.   
Архитектурно-планировочные - планировка помещений и 
конструкций зданий, при которых источники шума максимально удалены от 
помещений с наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с 
такими, где наименее жесткие требования к допустимым уровням шума.   
Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция 
оборудования, применение звукопоглощающих конструкций в помещениях 
с источниками, а также в изолируемых, установка глушителей шума в 
системах вентиляции, применение малошумного оборудования и выбор 
правильного (расчетного) режима его работы, и другие.   
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Снижение шума между этажами обеспечивается за счет 
звукоизолирующего слоя по перекрытию. Снижение шума из внешних 
источников (улицы) – за счет теплоизоляции стен, которая также выполняет 
шумозащитную функцию. 
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4.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций 
 
Конструктивная схема здания многоэтажного жилого дома – стеновая.  
Несущие конструкции – кирпичные стены толщиной 510 мм, 
утепленные и облицованные искусственным камнем. Также на первом 
этаже здания используются железобетонные колонны сечением 300×300 мм. 
Перекрытия предусмотрены из сборных железобетонных пустотных плит. 
На участках сложной конфигурации используют монолитные перекрытия 
(класс В25) толщиной 220 мм.  
Фундамент – монолитный ленточный.  
Крыша – деревянная скатная с утеплителем из каменной ваты 
Rockwool Лайт Баттс. 
Окна и витражи – двухкамерные стеклопакеты. 
Двери наружные – стальные и из ПВХ; внутренние – деревянные. 
 
4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства 
 
Двухэтажное здание в плане имеет сложную форму. Высота здания 
переменная – 10,3 и 9,8 м. Размеры здания в осях 1-7 – 46,5 м; А-Ж – 47,1 м. 
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Высота 1 этажа – 3,3 м, высота 2 этажа – 3,5 м.  
Вертикальными коммуникациями служат: 
- лестница, ведущие наверх, в монолитных конструкциях; 
- два пассажирских лифта, грузоподъемностью 630 и 1000 кг, 
размерами кабины 1,6×2,1 м и 1,6×1,6  м соответственно. 
На первом этаже расположены  досугово-спортивные помещения.  
На втором этаже административные и зрелищные помещения, также 
имеется зимний сад.  
Крыша деревянная скатная 
Кровля на отм. +9,800 выполнена покрытием из металлопрофиля с 
утеплителем Роквул РУФ БАТТС ЭКСТРА, толщиной 210 мм, с 
организованным водостоком через желоба. 
Подвальный этаж (отм.-2,300) используется для прокладки 
канализационной, водопроводной и других сетей бытового назначения. 
 
 
4.1.3 Описание номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения 
 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений скомпонованы в соответствии со своим 
функциональным назначением и определены в объемно-планировочном 
комплексе здания, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, 
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4.1.4 Проектирование монолитного железобетонного перекрытия 
 
4.1.4.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – общественно-административный корпус 
социально-реабилитационного комплекса. 
Место строительства – г. Дивногорск. 
Климатические условия строительства: 
- Согласно СП 20.13330.2011, г. Дивногорск относится к I 
климатическому району, IВ подрайону;  
- Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) – III снеговой район; 
- Нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой 
район; 
- Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 – 7 баллов; 
- Расчетная температура наружного воздуха составляет минус 40ºС; 
- Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет и 
конструирование монолитного участка в осях 4-5; А-Б на отм. +3,300.  
Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия выполняем в 
соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 
Расчет плиты перекрытия выполняем в соответствии с требованиями 
СНиП 52-01-2003. Все нагрузки на плиту перекрытия приняты равномерно 
распределенными.   
 
4.1.4.2 Компоновочные решения 
 
Перекрытие на отметке +3,300 в осях 4-5; А-Б – железобетонное 
монолитное, толщиной 220 мм. В качестве материала принимаем бетон 
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класса B25. Перекрытие имеет жесткие связи с железобетонными балками и 
кирпичными стенами. Схема перекрытия представлена на рис. 4.1.4.1. 
 
Рисунок 4.1.4.1 – Схема расположения перекрытия 
 
4.1.4.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное перекрытие 
 
На перекрытие действуют постоянные (собственный вес 
железобетонной плиты, вес конструкции пола) и временная 
эксплуатационная нагрузка. 
Постоянные нагрузки. 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 
коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf = 1,1 
определяется по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала 
конструкции.  
Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на 
перекрытия приведено в таблице 4.1.4.1. 
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перекрытия δ = 220 мм, 
γ = 25,0 кН/м3 
5,5 1,1 6,05 
Длительные временные нагрузки 
2 Перегородки 
кирпичные 
13,5 1,1 14,85 
3 Мозаично бетонное 
покрытие δ = 50 мм, γ = 
25,0 кН/м3 
1,25 1,2 1,5 
4 Звукоизоляция 
Rockwool Акустик 
Баттс δ = 50 мм, γ = 0,45 
кН/м3 
0,023 1,2 0,028 
Временные нагрузки 
5 Люди 3,0 1,2 3,6 
 
Временные нагрузки 
Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3                          
СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения (Рi = 3 кПа – для 
коридоров общественных зданий). 
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Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка (приложена на плиту 
по площади): 
 




где Р – нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки, 
кН/м2 (для коридоров общественных зданий по СП 20.13330.2011); 
γf – коэффициент надежности по нагрузке для равномерно-
распределенной нагрузки. 
 
4.1.4.4 Расчет монолитного железобетонное перекрытие 
 
Межэтажное перекрытие принято монолитным толщиной 220 мм из 
тяжелого бетона марки В25. В программном комплексе SCAD выполнен 
подбор арматуры, верхних и нижних сеток. 
Сопряжение перекрытия со стенами выбираем жесткое, 
ограничиваем перемещения вдоль х, у и z, а также моменты. 
Создаем контур плиты.  Шаг триангуляции 0,25 м. Жесткость 
назначаем толщиной плиты 220 мм и бетоном класса В25. Поочередно 
загружаем плиту перекрытия постоянной, кратковременной и длительной 
нагрузками.  
Расчетная схема представлена на рис. 4.1.4.2. 
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Рисунок 4.1.4.2 – Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
 
Количество узлов − 980, количество элементов – 874, тип конечного 
элемента – пластина. 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое 
армирование плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой 
арматуры представлены на рис. 4.1.4.3 – 4.1.4.4. 
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Рисунок 4.1.4.4 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 
мм. 
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Рисунок 4.1.4.5 – Диаметры верхней арматуры по оси x при шаге 200 
мм. 
 
Рисунок 4.1.4.6 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 
мм. 
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Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные 
прогибы определены с помощью программного комплекса SCAD и 
представлены на рис. 4.1.4.7. 
Рисунок 4.1.4.7 – Вертикальные деформации плиты при действии 
нормативных  нагрузок. 
 
Максимальный вертикальный прогиб плиты f = 0,5 мм. 
Так как пролёт перекрытия равен 3,0 м, то предельный прогиб fu 
составляет 3000/150=20,0 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2). 
Таким образом, f = 0,5 мм < fu = 20,00 мм, т.е. жёсткость перекрытия 
обеспечена.  
 
4.1.4.5 Расчет армирования монолитного железобетонное 
перекрытие 
 
В результате расчетов программного комплекса SCAD принимаем 
армирование плиты плоскими сетками, при этом нижнее и верхнее 
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армирование принимаем в соответствии с максимальными значениями 
требуемой по расчёту арматуры. Нижнее армирование – ∅6 А-III шаг 200 
мм по оси X, ∅8 А-III шаг 200 мм по оси Y. Верхнее армирование – ∅10 А-
III шаг 200 мм по оси X, ∅10 А-III шаг 200 мм по оси Y. Принимаем 
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4 Конструктивные решения подземной части   
4.1 Сведения о инженерно – геологических условиях земельного 
участка, предоставленного для размещения объекта  
 Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 4.10. 
 
Рисунок 4.10 – Инженерно – геологическая колонка 
4.2 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунтов в основании объекта капитального 
строительства 
 Основные прочностные и деформационные характеристики 
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С поверхности залегают слабые пучинистые  грунты (супесь 
текучая с показателем текучести IL = 1,33>0,6 и коэффициентом пористости 
е=0,91>0,8) – в качестве основания не использовать. 
4.3 Сведения о грунтовых водах при строительстве подземной 
части сооружения  
Грунтовые воды выявлены на глубине 4,5 м от нулевой отметки, по 
отношению к бетону - неагрессивны. Нормативная глубина сезонного 
промерзания составляет 2,1 м. 
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4.4 Описание  конструктивных и технических решений 
подземной части 
Подземная часть здания детского сада представляет технический 
этаж с прачечной со стенами из монолитного железобетона  и находящийся 
под основным объемом здания. Ленточные фундаменты выполняются в 
монолитном варианте. Фундаментная стена является одновременно стеной 
технического подполья, которая работает совместно с элементами 
сооружения. Защита материала несущих конструкций от коррозии и 
предотвращения фильтрации грунтовых вод предусмотрена в виде  
оклеечной гидроизоляции. 
Для проведения расчетов определяем нагрузку  на 1 пог.м.наружной 
стены толщиной 510 мм по оси 9 в осях А-Б. Расчет нагрузок сводим в 
таблицу 4.5.   









надежности,   f 
РР  , 
кН/м² 
1 2 3 4 5 6 
Нагрузки на покрытие 
Постоянные нагрузки 
Стропила - - 0,047 1,1 0,052 
Теплоизоляция Rockwool 
РУФ БАТТС Экстра 
- - 0,074 1,2 0,088 
Обрешетка - - 0,062 1,1 0,068 
Покрытие из профлиста - - 0,045 1,05 0,047 
Итого постоянные:  0,255 
Временные нагрузки 
Снеговая - - 1,26 1,43 1,8 
Нагрузки на перекрытие 
Постоянные нагрузки 
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Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 6 
Нагрузки от пола 1 и 2 этажа 
Железобетонная плита 0,22 25 5,5 1,1 6,05 
Звукоизоляция Rockwool 
Акустик Баттс 
0,05 0,45 0,023 1,2 0,028 





0,01 16 0,16 1,1 0,176 
Железобетонная плита 0,22 25 5,5 1,1 6,05 
Звукоизоляция Rockwool 
Акустик Баттс  
0,05 0,45 0,023 1,2 0,028 
Мозаично-бетонное 
покрытие  
0,05 25 1,25 1,2 1,5 
Итого от пола 1 и 2 этажа:  14,3 
Нагрузки от пола технического этажа 
Бетон В7,5 0,08 20 1,6 1,3 2,08 
Стяжка из бетона В15 0,02 20 0,4 1,3 0,52 
Итого от пола тех этажа:  2,6 
Временные нагрузки (люди)  
Комната совместного 
пребывания 
- - 2 1,3 2,6 
Холл - - 3 1,3 3,9 
Итого:  10,14 
Техническое подполье - - 2 1,3 2,6 
Итого временные:  12,74 
Нагрузки от собственного веса стен 
Кирпичные толщиной 0,51м 
при высоте 
8,45 18 152,1 1,1 167,31 
Итого от стен:  167,31 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Коэффициент надежности по назначению здания γn = 1,0 
(нормальный уровень ответственности).  
Грузовая площадь на 1 пог. м. стены по В в осях 4-5: w = 9,3 м2 
 Расчетные нагрузки на фундамент суммируются: 





  ∙ ω ∙ γn = 0,255 ∙ 9,3 ∙ 1,0 = 2,37 кН;  
временная Nвр
пок
 = рпок  ∙ ω ∙ γn =  1,8 ∙ 9,3 ∙ 1,0 = 16,74 кН; 





 ∙ ω ∙ γn = (14,3 + 2,6) ∙ 9,3 ∙ 1,0 = 157,17 кН; 
временная Nвр
пер
 = рпер ∙ ω ∙ γn = 12,74 ∙ 9,3 ∙ 1,0 =  118,5 кН; 
 -  от собственного веса Nсб.в. = gс.в ∙ γn = 167,31 ∙ 1,0 = 167,31 кН. 
 Суммарная нагрузка на фундамент  N = 461,97кН. 
 
4.5 Выбор глубины заложения фундамента   
 
Глубина заложения фундамента d (расстояние от отметки 
планировки до подошвы) принимается, как наибольшая, исходя из 
следующих условий: 
 конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, 
подполий, тоннелей, фундаментов под оборудование и других 
заглубленных сооружений); 
  
из условий промерзания в пучинистых грунтах; 
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 из условий заглубления подошвы фундамента в слой грунта с 
лучшими строительными свойствами (более прочный и менее 
деформированный). конструктивная высота фундамента определяется по 
формуле:   
dk  = hп  - hц + hcf + hmin,         (4.8) 
где hп – высота подвала, м;  
hcf  - толщина пола подвала, м; 
 hmin – минимальное расстояние от пола подвала до уровня подошвы 
фундамента, м.   
dk =  2,1 – 0,45 + 0,1 + 0,5 = 2,3 м.   
В пучинистых грунтах глубину заложения фундамента d 
принимают не менее расчетной глубины промерзания df, чтобы исключить 
воздействие нормальных сил морозного пучения грунта на подошву 
фундамента. Расчетная глубина промерзания определяется по формуле: 
dk= kn · df ,      
где dfn – нормативная глубина промерзания суглинков и глин, 
определяемая для населенных пунктов. Для супесей, песков мелких и 
пылеватых нормативную глубину промерзания увеличивают на 25%; 
kn – коэффициент влияния теплового режима сооружения .   
df = 0,7 · 2,1 · 1,25  = 1,84 м.   
При выборе глубины заложения фундамента в зависимости от 
грунтовых условий следует учитывать следующее: 
 слои слабого грунта в качестве основания фундамента 
использоваться не могут, поэтому при наличии их с поверхности фундамент 
должен быть заглублен в нижележащий слой; 
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 при залегании с поверхности однородных грунтов большой 
мощности глубина заложения фундаментов может приниматься равной 
расчетной глубине сезонного промерзания в пучинистых грунтах, а в 
непучинистых в соответствии с конструктивными требованиями; 
 при этом минимальная глубина заложения в последующем 
проверяется расчетом плиты фундамента на продавливание; 
 глубину заложения фундамента рекомендуется принимать не 
менее, чем на 0,5 м выше уровня подземных вод с тем, чтобы при 
строительстве избежать водопонижения; -при слоистом напластовании 
грунтов в качестве основания предпочтительно использовать более прочный 
грунт, при этом глубина заложения фундамента не должна превышать 3-3,5 
м; 
 для фундаментов, воспринимающих небольшие нагрузки 
(порядка 600-1500 кН от колонны и 150-200 кН/м от стены), глубина 
заложения принимается минимальной из условия прорезки слабых, 
сезоннопромерзающих пучинистых грунтов и конструктивных требований; 
 при больших нагрузках на фундамент глубину заложения 
увеличивают, так как размеры фундамента в значительной степени зависят 
от глубины заложения и при минимальном ее значении размеры 
фундамента в плане будут слишком велики; 
 заглубление в слой грунта должно быть не менее 0,3 м. 
Верхний слой грунта – супесь текучая – слабый, поэтому опирание 
фундамента производится на нижележащий слой – песок мелкий плотный 
насыщенный водой.    
dинж-геол. = 2,2 + 0,3 = 2,5 м.   
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Наибольшая глубина    из инженерно- геологических условий d= 
2,5м. Глубина заложения фундамента принимается кратной модулю 150мм 
и равняется 2,55м. Расстояние до вышележащего слоя 0,35 м, до уровня 
грунтовых вод – 1,95 м. Верх фундамента находится на отметке  0,050 м. 
   
4.6 Определение ширины подошвы ленточного фундамента 
 
Ширина подошвы ленточного фундамента определяется по 
формуле             
                 
 
        
 ,                                               (4.9)   
где N - расчетное усилие на 1 п. м ленточного фундамента, 
приложенное к верхнему обрезу, кН; 
Rо  расчетное сопротивление грунта основания,  кПа; 
γmt  20 кН/м³  среднее значение удельного веса грунта и бетона; 
d  глубина заложения фундамента от уровня планировки, м.  
Ширину подошвы фундамента определяем методом 
последовательных приближений. Определяем ширину подошвы фундамента 
в первом приближении:                   
                 b=  
      
           
  = 1,85 м.     
Однако, значение расчетного сопротивления грунта Ro является 
условным, относится к фундаментам, имеющим ширину b=1м и глубину 
заложения d=2м и не учитывающим прочностные характеристики грунта. 
Поэтому производим уточнение значения R с учетом конструктивных 
особенностей фундамента (b=0,62 м, d = 2,55м) по формуле: 
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R1   =
       
 
 [ My · kz · b · γII + Mg · d1 · γII’ +( Mg -1) ·db · γII’ +Mc · сII ]                                          
(4.10)   
где γс1 и γс2 – коэффициенты условий работы; 
 k – коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик с и φ, при определении с и φ по таблицам k = 1,1; 
 Mγ, Mg, Mc – коэффициенты, принимаемые в зависимости от 
расчетного значения угла внутреннего трения; 
 kz - коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 
фундамента  b<10м; 
 γII – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента, при слоистом 
напластовании принимается средневзвешенное значение для слоя  равной b, 
при наличии подземных вод учитывается взвешивающее действие воды 
γII =  
                   
    
  =  18,27 кН/м3;                 
γII’ – удельный вес выше подошвы фундамента 
 γII’  = 
                  
    
  =  18,01 кН/м3;  
сII – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента; 
 d1 – приведенная глубина заложения фундаментов от пола подвала, 
определяемая по формуле 4.11, м; 
 db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола 
подвала, м.   
d1=hs +  
    γ  
γ  
  , 
где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со 
стороны подвала, м; 
hcf   толщина пола подвала, м; 
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γcf   расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м3.  
d1=0,56 +  
      
     
  = 0,68м                
   Расчетное сопротивление равно   
R1   =
       
   
 [1,81·1·1,85·18,27+8,24·0,68·18,1 + (8,241) ·1,8·18,01+9,97·4]   
= 567,7 кПа.   
      Определенное в первом приближении значение R1 сравнивают с 
величиной R0, использованной ранее для определения ширины подошвы 
фундамента. R1 > R0 на 43,6 %. Необходимо новое приближение. 
Определяем ширину подошвы фундамента во втором приближении 
b=   
      
             
   = 0,9 м.     
Расчетное сопротивление равно   
R2   =
       
   
 [1,81·1·0,9·18,27+8,24·0,68·18,1 + (8,241) ·1,8·18,01+9,97·4]   
= 526,27 кПа.   
      R2 < R1 на 5,2 %. Принимаем полученное значение, для 
дальнейшего проектирования. Проверка давления на грунт под подошвой 
фундамента на 1 пог.м. фундамента производится по формуле 
       P=  
     
 
 ≤ R ,                                                                (4.12)   
где  Gf1  вес фундамента, кН; 
 А – площадь подошвы фундамента, м2. 
В связи с ухудшением свойств грунтов из-за разрыхления, 
замачивания, промораживания и др. принимаем R = 300кПа.    
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  P = 
          · ·    ·  
   ·   
 = 512,97 ≤  300 кПа, недопустимо, поэтому 
принимаем окончательно ширину подошвы фундамента b = 2,1м.   Проверка 
давления на грунт под подошвой на 1 пог.м. фундамента 
P = 
          · ·    ·  
   · 
 = 270,9 ≤  300 кПа. Условие 4.12 выполняется.   
 
4.7 Расчет фундамента на прочность   
 
Расчет фундаментов на прочность выполняем по расчетным 
усилиям. Предусматривается проведение расчета на прочность от действия 
поперечной силы и определения сечения арматуры. 4.3.7.1 Расчет на 
поперечную силу. Расчет железобетонных элементов на действие 
поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине 
должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению из 
условия                     
Q ≤ 
                 
 
,                                                             (4.13)   
где Q - поперечная сила в наиболее опасном сечении I-I  
определяется по формуле 4.14 ϕ в4 - коэффициент, учитывающий вид 
бетона;  ϕn - коэффициент, учитывающий влияние продольной силы;   
Rвt - расчетное сопротивление бетона при осевом растяжении для 
бетона класса В25 принимается 10500 кПа;  с - длина проекции наиболее 
опасного наклонного сечения на продольную ось элемента, принимается 
равной 2ho.   
Q = P1 ∙ Ao, кН,          (4.14)   
где P1  расчетное давление на грунт под подошвой фундамента; 
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А  площадь подошвы ленточного фундамента длиной 1 п.м.  
 
 
Рисунок 4.10 – Схема для определения арматуры в фундаментной 
плите   
Р1=N/A = 461,97/2,1 = 220 кН/м
2
.   
А = в ∙ ℓ = 2,1 ∙ 1 = 2,1 м². 
Ao = вк ∙ ℓ = 0,75 ∙1=0,75 м².   
ho = h - 5 см = 60 - 5 = 55 см.   
Q = 220 ∙ 0,3 = 165 кН.   
165 кН < 0,75∙1050∙1,0∙0,55= 401,62 кН.  Следовательно, при 
выполнении этого условия прочность плиты ленточного фундамента 
принятых размеров обеспечена (поперечная арматура в плите не 
предусматривается и не требуется производить расчет на продавливание).  
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4.8 Определение сечения арматуры в фундаментной плите. 
 
Изгибающий момент от отпора грунта основания на 1 п.м. длины 
фундамента (рис. 2.13) в сечении I-I определяется по формуле   
MI-I = P1∙bk
2
/2.                                                                          (4.15)   
MI-I = 220∙2,1
2
/2 = 61,87 кНм.   
Площадь рабочей арматуры для сечения I-I определяется по 
формуле                     
As  = 
     
           
 ,                                                                      (4.16)   
где Rs – расчетное сопротивление растяжению арматуры класса A-
III.                            
              As  = 
     
                  
  = 3,17 см2.   
Рекомендуется  диаметр рабочей арматуры назначать 10-24мм, а 
шаг их расположения – 200мм. Принимаем установку на 1 пог.м. 
фундаментной плиты 9 стержней рабочей арматуры диаметром 10 мм с 
шагом 200 мм – As = 3,17 см
2
 > 0,62см2. Процент армирования сечения I-I 
определяется по формуле   
ϻ = As∙100% / (l∙ho).         (4.17)   
ϻ = 3,17∙100%/ (100∙55) = 0,06%  >  ϻmin = 0,05%.   
Монтажная арматура принимается конструктивно диаметром 8 мм, 
шаг 200мм.    
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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений    
5.1 Система электроснабжения   
Обоснование принятой схемы электроснабжения  
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. В 
здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от ТП. Кабельные 
сети прокладываются в земляной траншее.  Вводно-распределительные 
устройства комплектуются из шкафа, который располагается в отведённом 
для этого помещения технического подполья.  Силовыми электро-
приемниками общественно-административного корпуса социально-
реабилитационного комплекса являются: компьютерное оборудование, 
технологическое оборудование, сантехническое оборудование систем 
вентиляции и кондиционирования.   
Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии   
По степени обеспечения надежности электроснабжения все 
электроприемники общественно-административного корпуса относятся к 
потребителям II-ой категории электроснабжения.   
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства   
Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 
назначения помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота 
установки выключателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.   
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Все распределительные электросети выполняются проводом с 
медными жилами в трубах ПВХ скрыто за потолком на лотках и открыто в 
каналах строительных конструкций.  
Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; 
розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 
штрабах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети 
освещения прокладываются скрыто за потолком, по стенам в штрабах в 
гофротрубах, открыто по конструкциям здания.   
Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых 
источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить 
несгораемым легкоудаляемым материалом 
Описание системы рабочего и аварийного освещения   
Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное 
освещение. Рабочее освещение во всех помещениях; освещение 
безопасности – в электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. 
Эвакуационное освещение – в коридорах, вестибюлях. фойе. По пути 
эвакуации людей предусмотрена установка световых указателей "Выход" с 
аккумуляторными батареями. Светильники аварийного освещения 
выделяются из числа светильников рабочего и запитываются от щитков 
аварийного освещения.   
Предполагается использовать следующие источники света: 
металлогалогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для 
наружного освещения предполагается использовать светильники с 
дуговыми лампами. Управление освещением осуществляется 
выключателями по месту.    
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5.2 Система водоснабжения    
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения   
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб.  
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов.   
Описание и характеристика системы водоснабжения   
В проектируемом здании холодная вода используется на 
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.  Ввод производится в 
техническом подполье.   
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
защите   
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы 
холодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральные трубопроводы и 
стояки противопожарного водопровода монтируются из стальных 
электросварных труб с внутренним полимерным покрытием.  Системы 
оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной арматурой. 
Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. Неизолируемые 
трубопроводы окрашивают масляной краской на два раза.   
Сведения о качестве воды   
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 
водопровода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
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Перечень мероприятий по учету водопотребления   
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 
воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 
Описание системы горячего водоснабжения  Установлены 
электрические водонагреватели для санитарных узлов и душевых отдельно.    
5.3 Система водоотведения    
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
канализации и водоотведения   
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во 
внутриквартальную сеть канализации.  Уклон в сторону колодца.  
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 
вод  В здании запроектированы следующие системы водоотведения:   
-хозяйственно-бытовая;   
-дренажная канализация.   
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.   
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы защиты   
Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых 
труб.  Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  Стояки 
магистрали системы водоотведения проектируются из чугунных 
канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от санитарных 
приборов.  Решения в отношении ливневой канализации  Отвод дождевых 
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вод с кровли здания предусмотрен системой внутренних водостоков в 
ливневую канализацию.    
5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети    
Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха   
Климатический район строительства – IВ.  Расчетные параметры 
наружного воздуха для проектирования составляют:   
- температура наружного воздуха в зимний период минус 37°С;   
- температура наружного воздуха в летний период +23°С;   
- продолжительность отопительного периода 233 сут;   
- барометрическое давление 980 гПа.  
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции   
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 – 70 ºС.  
Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 
через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом 
подполье здания.  В ИТП осуществляются следующие мероприятия:   
- приготовление теплоносителя для отопления;   
- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;   
- заполнения и подпитка системы отопления;   
- контроль параметров теплоносителя;   
- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.   
Схема подключения горячего водоснабжения – открытая.   
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Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:   
- температура в подающем трубопроводе –130°С;   
- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.   
Параметры теплоносителя после ИТП:   
- температура в подающем трубопроводе систем отопления – 90°С;   
- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С;   
- температура горячей воды – 60°С;   
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:   
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 
60 °С;   
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной 
температуры внутри помещений;   
- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным 
группам;   
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы 
отопления;   
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего 
водоснабжения.   
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений   
Вентиляция.   
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением тяги.  В «колодец» воздух подается в объеме, 
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обеспечивающим санитарно-гигиенические нормы. Для снижения 
температуры внутреннего воздуха в зале в летний период используются 
дополнительные установки охлаждения.  Подача и удаление воздуха в 
помещение «колодца» выполнена в боковых стенах.  Приточный воздух 
проходит предварительную подготовку (очистка, подогрев) в 
воздухообрабатывающих агрегатах. 
В приточно-вытяжных установках для помещений со значительными 
теплоизбытками предусмотрено использование роторных 
теплоутилизаторов, сокращающих потребление тепловой энергии на 
подогрев наружного воздуха.   
Для спортзала и зрительного зала запроектирована самостоятельная 
вентиляционная установка.   
Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:   
- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных 
систем;   
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.   
В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:   
- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне 
потолка, – в местах пребывания посетителей;   
- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и 
сопутствующих помещений. 
Отопление.   
Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – 
воздушное.  В зрительном зале отопление совмещено с работой приточной 
вентиляции.   
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Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением осуществляется автоматически.   
Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного в 
техничесском подполье. Параметры теплоносителя в системах отопления – 
90/70°С. Приборы отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках 
приборов для регулирования теплоотдачи установлены термостатические 
клапаны.   
Прокладка горизонтальных участков металлополимерных 
трубопроводов – скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.   
Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, 
установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из 
главных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы 
дренажных трубопроводов.   
Обоснование оптимальности размещения отопительного 
оборудования, характеристик материалов для изготовления 
воздуховодов 
  Все нагревательные приборы размещены преимущественно у 
световых проемов с целью достижения их максимальной эффективности и 
создания наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей. 
Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом 
обеспечения равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.   
Описание технических решений, обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях   
Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также 
с учетом требований нормативных документов.   
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Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками, либо в вертикальных шахтах.   
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха   
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает:   
- защиту водяных калориферов приточных установок от 
замораживания по воздуху и по теплоносителю;   
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок;   
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 
поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.  
- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением.    
5.5 Сети связи    
Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения   
Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и 
в соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 
громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети 
телефонизации выполняются в соответствии с техническими условиями. 
Все помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами 
оснащаются адресной пожарной сигнализацией. Здание предполагается 
оснастить системами:   
- контроля доступа,   
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- видеонаблюдения,   
- управления эвакуацией,   
- структурированными кабельными сетями.   
Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на 
единый диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный 
мониторинг. 




 Разраб. Ахпашева Е.Б. 
 Консульт Казакова Е.В. 
 Руковод. Казакова Е.В. 
  Н. Контр. Казакова Е.В. 








8 Охрана окружающей среды  
 
8.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
   
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием.   
Площадка свободна от строений и сооружений.   
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.   
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
возможными видами воздействия на окружающую среду являются:   
- воздействие на атмосферный воздух;   
- воздействие на почву;   
- воздействие на растительный и животный мир.   
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 
наземная парковка автомобилей около общественно-административного 
корпуса.  Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 
водоисточников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозаборов. Расстояние до ближайшего водного объекта составляет 900 м 
(р. Енисей). Ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет 200 м.   
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и умывальных.   
Загрязнение водных объектов отсутствует.  
Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 
эксплуатации здания будет незначительным.   
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Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности 
какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе 
строительства сооружения ущерб животному миру нанесен не будет. 
 
8.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства, включающий 
 
 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 
сточных вод   
В здании общественно-административного корпуса запроектированы:   
- бытовая канализация;   
- внутренние водостоки;   
- производственная канализация;   
- дренажная канализация.   
Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания 
предусмотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания).   
Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков, 
предотвращают загрязнение водных объектов.   
мероприятия по охране атмосферного воздуха   
Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются 
организационно-технические мероприятия:   
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.   
мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
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рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова   
Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.   
В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается:   
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 
благоустройстве территории строительства;   
– строительство проездов и дорог к зданию;   
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;   
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  
Благоустройством территории предусмотрено:   
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка 
проездов и площадок;  
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня  
– тротуары и площадки отдыха. 
В местах проектирования дорожек посадки кустарников 
располагаются декоративными группами, запроектирован газон.   
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 
пересечения тротуаров с проездами.   
Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить 
загрязнение почвы.  
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов   
В результате эксплуатации общественно-административного корпуса 
образуются следующие отходы:   
– отработанные люминесцентные лампы;   
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– твёрдые бытовые отходы;   
– мусор при уборке территории;   
− пищевые отходы.   
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 
коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 
оказании услуг.   
Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 
ТБО.   
мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания   
После строительства здания предусматриваются мероприятия по 
благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство 
газонов.   
Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 
животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не 
разрабатывались.   
Программу производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях   
Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя:   
- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 
загрязнения;   
- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 
своевременного вывоза на утилизацию отходов.    
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9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
9.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта 
капитального строительства  
 В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:   
1) систему предотвращения пожара;   
2) систему противопожарной защиты;   
3) комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;   
4) комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 
значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение 
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара».   
Исключение условий образования горючей среды в данном проекте 
обеспечивается следующими техническими решениями, в соответствии с п. 
2.2 ГОСТ 12.1.004-91*:  1) применение негорючих веществ и материалов.  
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания обеспечивается следующими техническими 
решениями, в соответствии с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*:   
1) применение электрооборудования, соответствующего классу 
пожароопасной зоны;   
2) применение средств защитного отключения электроустановок;   
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3) применение оборудования, исключающего образование 
статического электричества;       
4) устройство молниезащиты здания.   
 
9.2 Обоснование противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 
пожарную безопасность объектов капитального строительства  
 Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым 
зданием и другими проектируемыми и существующими зданиями и 
сооружениями вблизи участка строительства не превышают нормативных 
значений с учетом степеней огнестойкости и классов их конструктивной 
пожарной опасности. Проектом соблюдены безопасные расстояния между 
объектами строительства с учетом исключения возникновения переброса 
пламени в случае возникновения пожара, а так же с учетом создания 
условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 
тушении пожара.   
Расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 500 м, 
что соответствует нормативному.  
9.3 Описание и обоснование проектных решений по 
обеспечению безопасности людей при возникновении пожара  
В проекте предусмотрены следующие мероприятия и технические 
решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:  
1) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  2) решения по ограничению 
распространения пожара.  Количество эвакуационных выходов из каждого 
пожарного отсека (из помещений и этажей) проектируемого объекта, 
ширина эвакуационных выходов, их расположение относительно друг 
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друга, конструктивное исполнение, геометрические параметры, а также 
протяженность путей эвакуации приняты в зависимости от максимально 
возможного числа  
эвакуируемых через них людей и предельно допустимого 
расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до 
ближайшего эвакуационного выхода, и подтверждены расчетами, 
выполненными согласно приложению 2 к ГОСТ 12.1.004-91*.  Двери 
лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в притворах и 
приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в соответствии с п. 
4.2.7 СП 1.13130.2009.  Двери эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, в 
соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.  На путях эвакуации отсутствует 
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,0 м, в 
соответствии сп. 4.3.3СП 1.13130.2009.   
9.4 Описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 
 Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной 
защиты (далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую 
установку пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков 
пожара на ранней стадии), автоматическое управление водяным 
пожаротушением (АУВПТ) и автоматическое управление газовым 
пожаротушением (АУГПТ), систему оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) и систему противодымной защиты. 
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9.5Определение расчетного (фактического) времени эвакуации 
людей 
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является 
тренерская. 
В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания 
системы 
с учетом ее инерционности. Условно примем t н.э = 5 с = 0,083 мин. 
При составлении маршрутов учитывалось следующее: 
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти; 
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 
эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе; 
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли. 
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, 
расположенным 
в направлении очага пожара. 
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком 
является дальняя часть первого танцевального зала. Длина и ширина 
участка принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 
помещения. 
Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 
Определяем плотность людского потока по формуле 9.1: 
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(9.1) 
где Ni – число людей на i-ом участке, м; 
li – длина i-ого участка, м; 
δi – ширина i-ого участка, м; 
f–средняя площадь горизонтальной проекции человека, 0,1 м2. 
Для первоначальных участков скорость движения на участке 
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 
91*. 
Интенсивность и скорость движения людского потока находится 
методом интерполяции. Интенсивность и скорость движения людского 
потока находится по формуле 9.2: 
    
          
  
                                                                           (9.2) 
гдеqi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 
начале участка i, м; 
δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 
δi– ширина рассматриваемого участка, м. 
Время движения людского потока рассчитывается по формуле 9.3: 
   
  
  
                                                                                                   (9.3) 
Расчет времени пути эвакуации из здания: из моечной кухонной 
посуды представлен в таблице 9.1 и рисунки 9.1; 
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Рисунок 9.1 План эвакуации из тренерской 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тренерская 1 1,85 0,86 0,062 0,062   100 0,001 
2 Проход в 
спортивный 
зал 
1 1,5 3,85 0,017 0,017 1 80 0,05 
3 Спортивный 
зал 
10 4,7 8,2 0,025 0,025 1 100 0,01 
4 Проход в 
холл 
1 1,5 6,54 0,01 0,01 1 100 0,07 
5 Холл 10 4,3 5,24 0,045 0,045   100 0,06 
6 Тамбур 10 2,25 4,22 0,1 0,1     80 0,05 
Время эвакуации= 0,24 
 
Время эвакуации людей из здания составляет: 
Σti = 0,24+ 0,083 = 0,323 мин. 
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9.6 Перечень    мероприятий    по    обеспечению    безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара   
Дислокация подразделений пожарной охраны определяется при 
соблюдении условий: 
 время прибытия первого и второго подразделения не должно 
превышать 10 мин;  
 подразделение пожарной охраны размещается в зданиях 
пожарных депо; 
 порядок и методика определения мест дислокации подразделений 
пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности согласно требованиям ст. 76 [1]. При тушении 
пожаров подразделения государственной противопожарной службы 
руководствуется Боевым уставом пожарной охраны и другими 
руководящими документами МЧС России. 
Время прибытия от пожарного депо до здания. 
Расстояние от пожарного депо до здания  S=586 м; 
Средняя скорость движения по городским дорогам  =40 км/ч 
(согласно ст. 76 ФЗ №123) 
Определяем время по формуле: 
= S/t=568/40000=0,0142 ч = 0,8 мин 
9.7 Вопросы охраны труда на СГП   
Данные вопросы решены в разделе «Проект организации 
строительства» в пояснительной записке и в графической части.    
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10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
   
10.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации    
 В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения  (маломобильных групп населения) по зданию и по его 
территории с учетом требований П .1.212 и градостроительных норм.   
Поперечный уклон тротуаров составляет 10-15%.   
На открытой автостоянке предусмотрены  места для личного авто 
транспорта инвалидов.   
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 
установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на 
высоте 0,7 и 0,5 м, у лестниц с перепадом высот более 45 см  на высоте 1,2 
м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее 
высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных , имеют навесы 
и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа составляет 1%.   
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступе 
ней  не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на 
путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения 
сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 
ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края 
ступеней, не при мыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 
0,02 м.   
Ширина входных дверей принята не менее 1,3 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура  не менее 2,2 м.   
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Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не 
менее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за 
исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.   
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.   
Здание общественно-административного корпуса социально-
реабилитационого комплекса оборудуется 2 пассажирскими лифтами.  
Лифты запроектированы с кабиной 1600х2100 и 1450х1600, ширина 
дверного проема одного из лифтов рассчитана на возможность прохода 
кресел-колясок. Лифты соединяют все этажи здания.  
У каждой двери лита, предназначенного для инвалидов на креслах-
колясках, предусмотрена световая и звуковая информирующая 
сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631.    
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 
применены материалы, исключающие возможность скольжения.  
 
10.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий   
 
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 
категорий маломобильных групп населения и обеспечены:   
1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри здания;   
2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 
мест обслуживания   МГН; 
3. своевременное получение МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;   
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С помощью пассажирских лифтов МГН могут перемещаться по всему 
объему здания. На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.  
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в 
здании.    
Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класс, предел 
их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и покрытий 
соответствуют требованиям противопожарных норм.   
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону 
находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.  
Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате риалы 
отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм.  
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11 Смета на строительство объектов капитального строительства 
 
11.1 Социально – экономическое обоснование строительства 
В современном обществе имеется очень незащищенный слой 
населения  пожилые люди. Они не могут позаботиться о себе в силу 
возраста и иных бытовых причин. Одни остаются абсолютно одинокими, 
другие в дома для престарелых. Некоторым не хватает полноценного 
общения, особенно с людьми моложе себя, детьми.  
На базе пансионата для решения этой проблемы можно 
организовывать встречи и общение с представителями нового времени. 
Собрать в одном месте или хотя бы дать возможность побыть вместе.  
Принимая во внимание, что далеко не все пожилые люди пожелают 
общаться с более молодым поколением, да и людям неподготовленным, 
особенно детям, не желательно видеть все процессы жизни немощных 
людей, нужно понимать, что нельзя просто впустить посторонних на 
территорию дома престарелых. К тому же далеко не все жители пансионата 
могут общаться с детьми ввиду состояния их здоровья. 
 Вследствие вышеуказанного, наиболее рациональным решением для 
встреч и взаимодействия на постоянной основе нужна своего рода 
"буферная зона"- отдельный корпус, где все желающие могут провести 
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Данное здание могут посещать воспитанники детских садов, ученики 
школ, посредством посещения кружков или специально организованных 
экскурсий, жители города, родственники и знакомые пожилых людей.           
Проектируемый общественно-административный корпус включает в 
себя: универсальный спортивный зал, кабинеты для занятий творчеством 
(рисование, музыка, скульптура), библиотеку, актовый зал. В нем 
предусмотрено все для комфортного и беспрепятственного общения, 
совмещая приятное с полезным.  Общественно-административный корпус 
будет универсальным досуговым местом для юных жителей города. 
Строительство центра предполагается в городе Дивногорске. 
Дивногорск входит в состав Красноярского края. Расстояние до города 
Красноярска – 35 км. В городе Дивногорске проживает 28857 человек.  
 Население работает на промышленных предприятиях ( Красноярская 
ГЭС Литейно-механический завод «СКАД», ЗАО «Техполимер», ЗАО 
«КРИД-М», «Пионер», Дивногорский завод рудничной автоматики, 
Управление эксплуатации Красноярского судоподъёмника (перевозки судов 
через плотину Красноярской ГЭС)). 
Проектируемый корпус также смогут посещать жители, как 
Дивногорска, так и жители сельских населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образования города.  
          
Место строительства в г.Дивногорске выбрано недалеко от центра 
города, но и не слишком близко к нему, обеспечивая довольно спокойную 
обстановку вокруг.   
Рядом с комплексом находятся больничные корпуса, что является 
большим плюсом - в случае непредвиденной ситуации, связанной со 
здоровьем, медицинская помощь прибудет очень быстро. Также вкруг 
находится лес, обеспечивающий чистый воздух. 
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 Предусмотрена открытая автопарковка с местами для 
автомобилистов, среди них предусмотрены места для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
На открытой территории, прилегающей к зданию, планируется 
разбить сквер с игровыми детскими площадками и  скамейками. 
                           
 
Рисунок 11.1 – Схема местоположения проектируемого объекта 
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
общественно-административный корпус социально-реабилитационного 
комплекса будет полезен не только постояльцам самого комплекса, но и 
жителям всего города.  
 
11.2 Определение стоимости проектных работ 
 
Чтобы определить стоимость проектных работ для строительства 
объектов жилищно-гражданского назначения используется 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского 
строительства».  
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Также для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие документы: 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с 
Приложением №1. Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года 
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 
а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.  
 
Стоимость проектных работ на строительство общественно-
административного корпуса социально-реабилитационного комплекса 
определяем по СБЦ на проектные работы для строительства глава 2.3 в 
соответствии с требованиями МДС 81-35-2004. 
 
Таблица 11.2 - Распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
                                                                                               (10.1) 
где   и   – постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
  -  основной показатель проектируемого объекта; 
   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта.  
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Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (СБЦ 
табл.14) строительство общественно-административного корпуса 
социально-реабилитационного комплекса  приведена в таблице 11.3. 
 











Постоянные величины базовой цены 
разработки проектной  и рабочей 
документации, тыс. руб. 
  
 а b 
1 2 3 4 5 
12. 
Клубы, дома культуры 
по количеству мест в 
зрительном зале:           
до 200 




площадью, тыс.м2:от 1 
до 30 
тыс.м2 244,99  39,62 
 Детские школы искусств 1 м2 228,74  0,24 
 
 
Полный расчет стоимости проектирования общественно-
административного корпуса социально-реабилитационного комплекса  









Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Таблица 11.4 – Смета на проектные работы. 
Смета № 1 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных работ Социально-реабилитационный комплекс 
(общественно-административный корпус) , стадия «Проект» 
Наименование проектной организации ________________ 








Номер частей, глав, 
таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов 
указаний к разделу 
Справочника 
Расчет стоимости 












количеству мест в 
зрительном зале:           
до 200 мест 
СБЦ на проектные работы 
для строительства 2010 г. 
Таблица 4. Клубы, дома 
культуры по количеству 
мест в зрительном зале:           
до 200.А = 442,48 тыс. 
руб., В = 2,92 тыс. руб. 
Количественный 
показатель на проектные 
работы Х=105 мест. 
Коэффициент (Кi) 
перевода в цены 1 кв. 2016 
года Кi = 3,92 (Письмо 
Минрегиона РФ от 19 
февраля 2016 г. №4688-
ХМ/05). Коэффициент, 
отражающую долю 
проектной документации в 
общей стоимости 
проектных работ Кпд = 0,4 
(СБЦП81-02-03-2001,п. 
1.5) 








тыс.м2:от 1 до 30 
СБЦ на проектные работы 
для строительства 2010 г. 
Таблица 28. Цветочная 
оранжерея закрытого 
грунта площадью, 
тыс.м2:от 1 до 30. А = 
244,99 тыс. руб., В = 39,62 
тыс. руб. Количественный 
(244,99+39,62 0,419) 0,4  
 3,92 0,8 
328,14 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
показатель на проектные 
работы Х=0,419тыс.м2. 
Коэффициент (Кi) 
перевода в цены 1 кв. 2016 
года Кi = 3,92 (Письмо 
Минрегиона РФ от 19 
февраля 2016 г. №4688-
ХМ/05). Коэффициент, 
отражающую долю 
проектной документации в 
общей стоимости 






СБЦ на проектные 
работы для 
строительства 2010 г. 
Таблица 12. Детские 
школы искусств. А = 
228,74 тыс. руб., В = 
0,24 тыс. руб. 
Количественный 
показатель на проектные 
работы Х=1190,1.м2. 
Коэффициент (Кi) 
перевода в цены 1 кв. 
2016 года Кi = 3,92 
(Письмо Минрегиона 





документации в общей 
стоимости проектных 




(228,74+0,24 1190,1) 0,4  
 3,92 0,8 
645,22 




СБЦ на проектные работы 
для строительства 2010 г. 
1,2 2550,03 
 НДС  18% 459,05 
 ИТОГО с НДС   3009,32 
 
Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 
учетом коэффициентов составляет 3009,32 тыс. руб. 
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11.3 Определение стоимости строительства объекта по 
укрупненным нормативам 
 
Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 
предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения «Жилые здания» (НЦС 81-02-01-2014) . 
Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 
стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 
здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, 
монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, 
мебели и инвентаря. 
Согласно МДС 81-02-12-2011 стоимость планируемого к 
строительству объекта осуществляется по формуле:  
 
Спр=     С     × ×  × тр× рег× зон  Зр]×Ипр  ДС,  
 
где НЦС - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года;  
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
цен на начало текущего года;  
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая 
площадь, количество мест, протяженность и т.д.);  
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 
настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
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«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально- экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России;  
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных 
решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям);  
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 
№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям, (сейсмичность 7 баллов, 
Кс=1,03));  
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства 
юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не 
нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД);  
НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Показатели укрупненного норматива цены строительства для дома-
интерната приведены в таблице 11.5. 
 
Таблица 11.5 – Показатели укрупненного норматива цены 
строительства 
Номера расценок Наименование объекта, 
единица измерения 
Норматив цены 
строительства на 2014 год, 
тыс. руб. 
Таблица 06-05-001 Клубы 




Клубы на 120 мест 
 
221,74 
Таблица 03-04-002 Школы искусств 
Измеритель: 1 место 
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корпуса с учетом 
сейсмичности 
    78697,97 
2. 
Элементы озеленения и 
благоустройства 
     
2.1 
Площадки, дорожки и 
тротуары из песчаной 
асфальтобетонной 



























    3951,78  
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от базового района 





№506/пр              
от 28.08. 2014 
Приложение №17 









  1,09  
 
Стоимость 





    83782,05 
 
Всего по состоянию на 
01.01.2014 




 мес. 11   




01.03.2017     
 
Расчет индекса-













  1,12  
 
Всего стоимость 
строительства с учетом 
индекса-дефлятора 





% 18  16890,4 
 Всего с НДС     110726,3 
 
В результате расчета стоимости строительства жилого корпуса  мы 
получили общую стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая 
составила 110726,3 тыс. руб. Без учета стоимости инженерного 
оборудования для энергосбережения и устройства наружных электрических 
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сетей и сетей водоснабжения, канализации. Стоимость 1    составляет  
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Основные технико – экономические показатели  
        
Основные технико-экономические показатели проекта и приведены в 
Таблице 11.7. 
 





1 2 3 
1 Наименование объекта  Социально-реабилитационный 
комплекс(общественно-
административный  корпус) 
2 Местонахождение объекта  Красноярский край г. Дивногорск, ул. 
Бочкина. 
3 Функциональное назначение Досугово-образовательное 
времяпрепровождение.   
4 Режим работы  Круглогодичный, двухсменный, без 
выходных дней, продолжительность 
рабочего дня -8 часов. 
5 Численность обслуживающего персонала 18 человек 
6 Площадь застройки  1190,1 м2 
7 Количество этажей 2 шт 
8 Высота 1 этажа   3,3 м 
9 Высота 2 этажа   3,5 м 
10 Строительный объем 15113,6  м3 
11 Общая площадь объекта  3570,3 м2 
12 Сметная стоимость строительства 110726,3 тыс.руб. 
13 Стоимость 1 м2 31,01 тыс.руб 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
 Разраб. Ахпашева Е.Б. 
 Консульт Казакова Е.В. 
 Руковод. Казакава Е.В. 
  Н. Контр. Казакова Е.В. 

































Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201175 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 
объекта «Социально-реабилитационный комплекс (общественно-
административный корпус)», расположенного на улице Бочкарева г. 
Дивногорск, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № 6492/с от 17.05.2016 г. 
Пояснительная записка к проекту содержит ___ страниц, 
графическая часть выполнена на ___ листах формата А1. 
В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план. 
По функциональному назначению здание является пансионатом.  
По классу функциональной пожарной опасности проектируемое 
здание относится к детским дошкольным учреждениям – класс Ф 1.1.  
Технико-экономические показатели проекта:  
1) Этажность – 2 этажа;  
2) Общая площадь -3570,3 м2;  
3) Сметная стоимость строительства объекта с благоустройством – 
98218,9 тыс. руб.  
Проект разрабатывался с использованием современного 
специализированного  программного обеспечения, а именно:   
- AutoCAD Architecture 2014;  
- программный комплекс SCAD Office;  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом дипломного проектирования является разработанная 
проектно-сметная документация на строительство объекта «Социально-
реабилитационный комплекс (жилой корпус)», расположенного на улице 
Бочкина г. Дивногорск. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на  территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта, при соблюдении, предусмотренных проектом, мероприятий.        
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Чертежи 
1. Ситуационный план. Схема планировочной организации 
земельного участка. Экспликация зданий и площадок. 
2.   Фасад 1-7, А-Ж.  
3.   Цветовое решение фасадов 1-7, А-Ж. 
4.    План 1-го этажа на отметке +0.000. План технического подвала на 
отметке -2.300. Экспликация помещений  на отметке +0.000. Фрагмент 1, 2. 
5.    План 2-го этажа на отметке +3.300. План кровли. Экспликация 
помещений  на отметке +3.300. Фрагмент 3, 4, 5. 
6.  Разрез 1-1. Экспликация полов. Спецификации элементов 
заполнения дверных и оконных проемов. Ведомости перемычек. 
Экспликация перемычек. Узлы 1,2,3. 
7. Опалубочный план монолитного перекрытия. Армирование 
монолитного перекрытия на отм. +3.300 Результаты расчета. 1-1. Узел 4. 
Спецификация элементов. Общие указания.   
8. Схема расположения фундамента на отметке -2.400. Инженерно-
геологическая колонка. 1-1. С-1. Спецификации элементов и изделий. 
Ведомость расхода стали на 1 п.м. фундамента.  
9. Общеплощадочный стройгенплан на возведение здания. Условные 
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4.2.8 Определение сечения арматуры в фундаментной плите. 
 
Изгибающий момент от отпора грунта основания на 1 п.м. длины 
фундамента (рис. 2.13) в сечении I-I определяется по формуле   
MI-I = P1∙bk
2
/2.                                                                          (4.15)   
MI-I = 220∙2,1
2
/2 = 61,87 кНм.   
Площадь рабочей арматуры для сечения I-I определяется по 
формуле                     
As  = 
     
           
 ,                                                                      (4.16)   
где Rs – расчетное сопротивление растяжению арматуры класса A-
III.                            
              As  = 
     
                  
  = 3,17 см2.   
Рекомендуется  диаметр рабочей арматуры назначать 10-24мм, а 
шаг их расположения – 200мм. Принимаем установку на 1 пог.м. 
фундаментной плиты 9 стержней рабочей арматуры диаметром 10 мм с 
шагом 200 мм – As = 3,17 см
2
 > 0,62см2. Процент армирования сечения I-I 
определяется по формуле   
 = As∙100% / (l∙ho).         (4.17)   
 = 3,17∙100%/ (100∙55) = 0,06%  >  ϻmin = 0,05%.   
Монтажная арматура принимается конструктивно диаметром 8 мм, 
шаг 200мм.    
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Полы тамбуров, коридоров и раздевалок–мозаично-бетонное 
покрытие.  
Полы в туалетах выстилаются керамической плиткой. 
 
3.1.5  Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
  
Естественное освещение обеспечивается за счет оконных проемов в 
наружных стенах здания. Также естественное освещение на 2 этаже 
обеспечивается окнами в крыше здания.   
3.1.6 Защита помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия   
 
При проектировании снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.   
Архитектурно-планировочные - планировка помещений и 
конструкций зданий, при которых источники шума максимально удалены от 
помещений с наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с 
такими, где наименее жесткие требования к допустимым уровням шума.   
Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция 
оборудования, применение звукопоглощающих конструкций в помещениях 
с источниками, а также в изолируемых, установка глушителей шума в 
системах вентиляции, применение малошумного оборудования и выбор 
правильного (расчетного) режима его работы, и другие.   
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